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Stand der 2. Bauetappe Los A vom 21. März bis ca. Ende Juni 2011 
 
Spalenberg 51 - 65 
Nach Abschluss aller IWB-Montagearbeiten und nach Verlegung der Leerrohre für die vorgesehe-
nen versenkbaren Verkehrspoller wurde am 18. Mai 2011 abends der provisorische Belag im Trot-
toirbereich eingebaut. 

Spalenberg 23 - 49 
Auch in diesem Strassenabschnitt wurden bis zum 31. Mai 2011 alle Werkleitungsarbeiten ausge-
führt und abgeschlossen. Somit konnte auch hier am 1. Juni 2011 ein provisorischer Belag einge-
baut werden. Dadurch war es möglich, während der Auffahrt (5 Tage) den Spalenberg für kurze 
Zeit für den Verkehr zu öffnen. 

Spalenberg 35 - 61 
Vom 6. - 17. Juni 2011 wurden acht neue Strassenwassersammler für die zukünftige Oberflächen- 
und Dachwasserentwässerung erstellt und an die Abwasserkanalisation angeschlossen. Ebenfalls 
wurden Rohre für die vorhandenen Dachwasserabläufe der Häuser verlegt. 

Heuberg und Gemsberg 
Weiterhin ist der Einbau der Randpflästerungen (Wackenfries) an den Fassaden sowie das Ver-
setzen der Steinpoller im Gang. Im Trillengässlein wurde die bestehende Pflästerung wieder ver-
legt. 
 

Abschlussarbeiten der 2. Bauetappe Los A am Spalenberg (Nadelberg) 
 Baubeginn der 2. Bauetappe Los B 

Spalenberg 51 - 65 
Ab 20. bis ca. 24. Juni 2011 wird die halbe Fahrbahn (ungerade Hausnummern) saniert, dabei 
muss der schlechte Unterbau ersetzt werden. In diesem Abschnitt werden voraussichtlich die 
Grundmauern des ehemaligen Spalenschwibbogens (Stadttor aus dem 11. Jahrhundert) zum 
Vorschein kommen – Bauverzögerungen sind jedoch gemäss Aussagen der Archäologen keine 
zu erwarten. Sollten alle Arbeiten früher beendet sein, beginnen ab 27. Juni 2011 die Vorarbeiten 
der 2. Bauetappe Los B im Bereich Spalenberg 62 - 64. 

Heuberg und Gemsberg 
Die Instandstellungsarbeiten im Heuberg und Gemsberg werden weitergeführt inkl. restliche 
Fahrbahnsanierungen. 

Spalenberg 38 - 64 
Die 2. Bauetappe Los B beginnt am 4. Juli 2011. 
Die Arbeiten erfolgen analog der vorherigen Bauetappe. Die Bauunternehmung wird zu Beginn 
die Grabarbeiten in einem Zweischichtbetrieb ausführen (ca. 06.00 - 21.00 Uhr). Auch während 
dieser Bauetappe muss weiterhin mit Behinderungen, Erschütterungen sowie Lärmimmissionen 
gerechnet werden. Das heutige Verkehrsregime und das Konzept für die Abfallentsorgung wer-
den beibehalten (siehe Beilagen). 
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Versenkbare Verkehrspoller: 
Zurzeit evaluiert das Amt für Mobilität des Bau- und Verkehrsdepartementes des Kantons Basel-
Stadt in Koordination mit allen Beteiligten die versenkbaren elektrischen Verkehrspoller, die am 
Spalenberg versetzt werden sollen. 
Ehrenspalebärglemer-Platten: 
Aufgrund der Bauarbeiten müssen die bestehenden Platten vor dem Hotel Basel entfernt werden. 
Die neuen Ehrenspalebärglemer-Platten werden im Sommer 2012 im Abschnitt Spalenberg 4 - 
18 versetzt. 

Wussten Sie, dass 
- bereits mehr als die Hälfte der Bauzeit vorbei ist 
- im Spalenberg und Umgebung bereits 74 Liegenschaften neue Anschlüsse erhalten haben 
- die IWB bisher ca. 2’350 m Rohre und 655 m Kabel verlegt hat 
- bisher 250 Besucher das Baubüro “Bergzentrum“ am Spalenberg 35 besucht haben 
- seit August 2010 ca. 1’450 Personen die Internetadresse www.tiefbauamt.bs.ch   Spalen- 
  berg, Heuberg, Gemsberg für Informationen aufsuchten 
- der Spalenberg auf Facebook bereits über 564 Freunde aufweist 
 
 
Spalenbergnacht: 
Die am Donnerstag, 12. Mai 2011, stattgefundene erste Spalenbergnacht war gemäss der posi-
tiven Rückmeldungen ein Erfolg. Eine Fortsetzung im 2012 ist von den Beteiligten erwünscht. 

Spalenbergtour: 
Am 9. Juni 2011 fand ab 18.30 Uhr die 80 Min. Tour rund um den Spalenberg statt. Unter der 
kundigen Leitung von Frau Michela Seggiani kamen ca. 15 Interessierte in den Genuss von Kultur 
und Geschichte. Einen herzlichen Dank an die Firmen, die an der Spalenbergtour die Besucher 
beschenkt haben. Die Führungen werden bis Juni 2012 angeboten und können unter 
www.spalenberg.com gebucht werden (ab 4 Personen zu je CHF 10.-).  

 Weitere Anlässe: 
Am 24. und 25. Juni 2011 lancieren diverse Geschäft am Spalenberg einen Rausverkauf. Zudem 
bietet der Ferienpass 2011 unter dem Motto “der Berg bewegt sich“ ein Kinderprogramm an. 
 

Örtliche Bauleitung 

Informationen zur Bauausführung 

René Wenger, Tel. 061 279 95 79 (rwenger@gsi-ag.ch) 

gsi Bau- und Wirtschaftsingenieure AG, Basel 

Weitere Informationen (Bürozeit) 

 

 

 

Öffnungszeiten Baubüro «BERGZENTRUM» (Spalenberg 35)  

Mittwochs von 16.00 Uhr – 18.00 Uhr oder auf Voranmeldung via INFOTelefon 

IWB-Störungsnummer Tel. 0800 400 800 

24h Baustellen-Pikettdienst Tel. 061 326 33 33 oder 061 319 28 57 

Tiefbauamt Basel-Stadt, Verkehrsbauten 

Gesamtprojektleitung 

Franz Bonetti (franz.bonetti@bs.ch) 

www.tiefbauamt.bs.ch siehe unter Projekte   →   Spalenberg, Heuberg, Gemsberg 
 

Nächstes                                    am 15. August 2011 
 
Beilagen:  2. Bauetappe Los B von 4. Juli 2011 bis ca. 21. Oktober 2011 / Abfallentsorgungsschema 
     

 TBA/VB-P, 17.06.2011 / F. Bonetti 


